

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

www.prescouncil.gov.bd

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সময়
১.	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	২৯ জুলাই ২০২০
	১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	৩০ জুলাই ২০২০
	১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রকাশ	৩০ জুলাই ২০২০
২.	২.১ ইনোভেশন কমিটির প্রথম সভা	২৭ আগস্ট ২০২০
	২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
৩.	১২.১ একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন ও অফিস আদেশ জারি	১৫ অক্টোবর ২০২০
৪.	২.১ ইনোভেশন কমিটির ২য় সভা	০৭ অক্টোবর ২০২০
	২.৩ ইনোভেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
৫.	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	০৩ নভেম্বর ২০২০
৬.	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/সেমিনার, ২ জন	০৯ ডিসেম্বর ২০২০
৭.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৩য় সভা	১৮ ডিসেম্বর ২০২০
	২.৩ ইনোভেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	
৮.	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা(ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০২০
৯.	৬.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	১৯ ডিসেম্বর ২০২০
১০.	৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন, ২ জন	২৯-৩০ ডিসেম্বর ২০২০
১১.	৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন, ২ জন	২৯-৩০ ডিসেম্বর ২০২০
১২.	১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৬ জানুয়ারি ২০২১
১৩.	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩০ জানুয়ারি ২০২১
১৪.	১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৫.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৪র্থ সভা	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৬.	১১.১ একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৭.	৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	০১ মার্চ ২০২১
১৮.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৫ম সভা	১০ এপ্রিল ২০২১
১৯.	১২.২ একটি সেবা পদ্ধতি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারি, সারাদেশে সম্প্রচার/রেপ্লিকেশন	১৫ এপ্রিল ২০২১
২০.	৯.২ উদ্ভাবককে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৩০ এপ্রিল ২০২১
২১.	৭.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	১৫ মে ২০২১
২২.	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্ট তৈরি ও প্রকাশ	২০ মে ২০২১
২৩.	১৪.২ সেবা সহজিকরণে ডকুমেন্ট তৈরি ও প্রকাশ	২০ মে ২০২১
২৪.	৯.১ উদ্ভাবককে প্রশংসাসূচক সনদপত্র প্রদান, ২ জন	৩ জুন ২০২১
২৫.	২.১ ইনোভেশন টিমের ৬ষ্ঠ সভা	১০ জুন ২০২১
২৬.	৮.১ একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	১০ জুন ২০২১
২৭.	১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫ জুলাই ২০২১
২৮.	১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রেরণ	২০ জুলাই ২০২১

(Handwritten signature)

মোঃ শাহ আলম
সচিব (যোগাযোগ)
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।